



**АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ**

ПРИКАЗ

«06» декабря 2021 года
г. Сургут

№ 801

**О создании и функционировании
Центров образования естественно-научной и технологической
направленности «Точка роста» в 2022 году**

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 июля 2019 года № 356-рп «О реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре отдельных мероприятий федеральных проектов национального проекта «Образование», письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2021 года № ТВ-1913/02 «О направлении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленности», приказами Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.10.2021 №10-п-1361 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание и функционирование Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 23.11.2021 №10-п-1593 «О создании и функционировании Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2022 году федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (приложение 1).

1.2. Показатели деятельности образовательных организаций, на базе которых в 2022 году будут созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - центры «Точка роста») (приложение 2).

1.3. Типовое положение о деятельности центров «Точка роста» (приложение 3).

1.4. Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования центров «Точка роста» (приложение 4).

2. Определить ответственными за создание и функционирование центров «Точка роста»:

Лупырь В.В., заместителя директора департамента образования и молодежной политики;

Полякову И.В., заместителя директора департамента образования и молодежной политики;

Прянишникову Н.В., заместителя директора департамента образования и молодежной политики;

Синюк О.А., начальника отдела развития и оценки качества образования департамента образования и молодежной политики (общий координатор);

Мацуеву О.В., начальника отдела муниципального заказа и развития материальной базы департамента образования и молодежной политики;

Гаврикову Н.И., начальника отдела организации общего образования департамента образования и молодежной политики;

Варакута М.Г., начальника отдела дополнительного образования, воспитательной и профилактической работы департамента образования и молодежной политики;

Слизову В.Н., директора МКУ «ИМЦ»;

Вергун Н.И., директора МБОУ «Нижнесортымская СОШ»;

Назарчук Ю.А., и.о.директора МБОУ «Ляминская СОШ».

3. МКУ «ИМЦ» (В.Н.Слизова) обеспечить:

3.1. Информационное и организационно-методическое сопровождение мероприятий по созданию и функционированию центров «Точка роста».

3.2. Исполнение комплекса мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (приложение 1) и медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования центров «Точка роста» (приложение 4) в части касающейся.

4. Руководителям МБОУ «Нижнесортымская СОШ» (Н.И.Вергун), МБОУ «Ляминская СОШ» (и.о. директора Ю.А.Назарчук) обеспечить:

4.1. Приведение в срок до 25 августа 2022 года площадок центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2021 года №ТВ-1913/02).

4.2. Исполнение комплекса мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (приложение 1) и медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования центров «Точка роста» (приложение 4) в части касающейся.

4.3. Издание локальных актов о создании центров «Точка роста», об утверждении положения о деятельности центра «Точка роста», о назначении руководителя центра «Точка роста» (куратора, ответственного за функционирование и развитие).

4.4. Достижение показателей деятельности центров «Точка роста» (приложение 2).

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой (до 31.12.2022).

Директор департамента



О.И.Кочурова

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

	Наименование мероприятий	Ответственный	Результат	Срок
I	Мероприятия по созданию центров «Точка роста»			
1	Утверждение: 1. комплекса мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров «Точка роста»; 2. должностных лиц, ответственных за создание и функционирование центров «Точка роста»; 3. показателей деятельности центров «Точка роста»; 4. типового Положения о деятельности Центров «Точка роста»; 5. перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста» (основание – приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - ДОиМП ХМАО – Югры))	Синюк О.А.	Приказ департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района (далее - ДОиМП АСР)	15 декабря 2021 года
2	Заполнение инфраструктурного листа, утвержденного ДОиМП ХМАО – Югры (по запросу регионального оператора)	Полякова И.Н. Руководители образовательных организаций (далее – ОО)	Информационное письмо в ДОиМП ХМАО – Югры или региональному оператору	Согласно отдельному графику
3	Определение помещений центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями	Руководители ОО Полякова И.В. (контроль)	Информационное письмо	январь-февраль 2022 года
4	Формирование типового проекта дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста» (на основании утвержденного приказом ДОиМП ХМАО - Югры типового дизайн-проекта и зонирования помещений). Подготовка и направление письма	Слизова В.Н.	Информационное письмо МКУ «ИМЦ»	до 01 февраля 2022 года

	в ОО об использовании типового дизайн- проекта и зонирования помещений			
5	Подготовка площадок центра «Точка роста» на базе образовательной организации (в соответствии с типовым дизайн-проектом и проектом зонирования с учетом особенностей оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания, которыми будет обеспечиваться образовательная организация). Приемка площадок центра	Руководители ОО Полякова И.В. (контроль)	-	не позднее 15 августа 2022 года
6	Закупка, доставка и установка мебели (за счет средств субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ) в центре «Точка роста» (при необходимости)	Руководители ОО Мацуева О.В. (контроль)	-	апрель-июль 2022 года
7	Формирование информационной справки об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры «Точка роста»	Синюк О.А. Руководители ОО	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	не позднее 30 июня 2022 года
II	Организационно-методические мероприятия			
6	Формирование списка ответственных лиц за приемку оборудования и реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»	Мацуева О.В. Руководители ОО	По форме, определяемой Минпросвещения России или региональным оператором	не позднее 25 августа 2022 года
7	Проведение фотомониторинга по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Синюк О.А. Руководители ОО	По форме, определяемой Минпросвещения России или региональным оператором	25 августа 2022 года, далее ежегодно
8	Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» (на основании приказа ДОиМП ХМАО – Югры), его реализация	Синюк О.А. Гаврикова Н.И. Варакута М.Г. Слизова В.Н. Руководители ОО	Приказ ДОиМП АСР	не позднее 25 августа 2022 года
9	Открытие Центров «Точка роста». Начало работы Центров «Точка	Слизова В.Н. Руководители	Информационное освещение в	15 сентября 2022 года

	роста»	ОО	СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте ОО	
10	Предоставление ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Синюк О.А. Руководители ОО	Отчет о выполнении показателей региональному оператору	1 октября 2022 года, далее – ежеквартально
11	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	Синюк О.А. Руководители ОО	По квоте регионального оператора	в течение календарного года
12	Разработка программ обучения по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология», программ курсов внеурочной деятельности (естественнонаучной и технологической направленностей), программ дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей	Руководители ОО Гаврикова Н.И. (контроль) Варакута М.Г. (контроль)	Программы по учебным предметам, курсам, программы дополнительного образования	апрель –май 2022 года
13	Организация на базе центра «Точка роста» дополнительного образования детей естественнонаучной и технической направленностей, в том числе в сетевой форме	Руководители ОО Варакута М.Г. (контроль)	Локальные акты	апрель –май 2022 года
14	Заключение соглашений о взаимодействии по реализации программ дополнительного образования с организациями дополнительного образования (при сетевой форме взаимодействия)	Руководители ОО Варакута М.Г. (контроль)	Соглашения о сетевом взаимодействии	май-июль 2022 года
15	Организация набора детей на обучение по программам дополнительного образования	Руководители ОО Варакута М.Г. (контроль)	Локальные акты	май – август 2022 года
III	Мероприятия, обеспечивающие функционирование центра «Точка роста»			
16	Проведение общешкольных собраний с представлением информации о деятельности центра «Точка роста» с сентября 2022 года	Руководители ОО	Протоколы родительских собраний	май 2022 года
17	Реализация программ учебных предметов предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и	Руководители ОО	Программы учебных предметов, курсов	сентябрь 2022 года, далее - постоянно

	(или) курсов внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания центра «Точка роста»			
18	Реализация дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания центра «Точка роста» (в том числе в сетевой форме)	Руководители ОО	Дополнительные общеобразовательные программы	сентябрь 2022 года, далее - постоянно
19	Участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высокооснащенных ученико-местах, в том числе по реализации предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», а также программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей.	Руководители ОО	-	сентябрь 2022 года, далее - постоянно
20	Вовлечение обучающихся центра «Точка роста» в различные формы сопровождения и наставничества с учетом методологии (целевой модели) наставничества обучающихся, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	Руководители ОО	-	сентябрь 2022 года, далее - постоянно
21	Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях детских технопарков, центров цифрового образования детей, центров дополнительного образования и пр. с удаленным использованием оборудования, средств обучения и воспитания, а также участия в организуемых ими семинарах по демонстрации эффективного опыта реализации образовательных естественно-научной, технологической и иных направленностей	Руководители ОО	-	сентябрь 2022 года, далее - постоянно

**Показатели деятельности центров образования естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста»**

№	Наименование образовательной организации (в соответствии с уставом)	Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» (человек)	Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» (человек)	Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%)
10.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ляминская средняя общеобразовательная школа»	143	60	100%
11.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнесортымская средняя общеобразовательная школа»	300	60	100%

Типовое Положение
о Центре образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»

1. Общие положения

1.1. Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе *<наименование общеобразовательной организации>* (далее - Центр) создан с целью развития у обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной и технологической направленностей.

1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения уставных целей *<наименование общеобразовательной организации>* (далее – Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения показателей и результатов национального проекта «Образование».

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», _____, другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, программой развития *<наименование общеобразовательной организации>*, планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением.

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения (директору).

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра

2.1. Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

2.2. Задачами Центра являются:

2.2.1. реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся;

2.2.2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период;

2.2.3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;

2.2.4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том

числе для лагерей, организованных образовательными организациями в каникулярный период;

2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы.

2.3. Центр для достижения цели и выполнения задач вправе взаимодействовать с:

- различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;

- с иными образовательными организациями, на базе которых созданы центры «Точка роста»;

- с федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному, методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров «Точка роста», в том числе по вопросам повышения квалификации педагогических работников;

- обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

3. Порядок управления Центром «Точка роста»

3.1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении Положения о деятельности Центра.

3.2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения из числа руководящих и педагогических работников.

3.3. Руководитель Центра обязан:

3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром;

3.3.2. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра;

3.3.3. отчитываться перед руководителем Учреждения о результатах работы Центра;

3.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.

3.4. Руководитель Центра вправе:

3.4.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых осуществляется приказом руководителя Учреждения;

3.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать учебно-воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации.

Приложение 4 к приказу

Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования центров «Точка роста»

№	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные
1.	Информация о начале реализации проекта. Презентация проекта и концепции Центров для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Март	МКУ «ИМЦ»
2.	Обновление вкладки «Точка роста» на информационном сайте «Образование Сургутского района» (наполнение, актуализация данных)	Март — май	МКУ «ИМЦ»
3.	Создание раздела на сайтах школ о деятельности центров «Точка роста» (наполнение, актуализация данных)	Март, далее — постоянно	Руководители ОО
4.	Размещение информации в разделе «Точка роста» на сайтах школ в соответствии с требованиями и методическими рекомендациями соответствия требованиям Минпросвещения России и регионального оператора	Март, далее — постоянно	Руководители ОО МКУ «ИМЦ» (контроль)
5.	Освещение марафона открытий центров «Точка роста»	Не позднее 15 сентября	Руководители ОО МКУ «ИМЦ» (контроль)
6.	Проведение Дней открытых дверей для родителей, общественности, СМИ (с учетом санитарной ситуации)	Октябрь — ноябрь	Руководители ОО
7.	Поддержка интереса к центру «Точка роста» и общее информационное сопровождение в соответствии с комплексным планом мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	Ноябрь — декабрь, далее — постоянно	МКУ «ИМЦ» Руководители ОО